



ANEXU Nº10

**IX GOVERNO CONSTITUCIONAL  
AUTORIDADE MUNISIPIO AILEU  
SERVIÇO MUNICIPAL DE APROVISIONAMENTO**

**PLANU APROVIZIONAMENTU MUNISIPÁL MUNICIPIO AILEU BA TINAN 2026**

Tabela 1 – Atividade prosesu Konkursu Publiku Municípal

ATIVIDADE KONKURSU PUBLIKU MUNICIPAL	EMA NE'EBÉ RESPONSABILIZA	FULAN/SEMANA															
		ABRIL				MAIO				JUÑU							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Preparasaun dokumentu	SMA		7														
Fo sai Anunsiu ba konkursu	SMA		9														
Foti Dokumentos	SMA			14													
Konferénsia Prévia	SMA, KAM, UTE, Tekniko no Kompañia				15												
Vizita Fatin Projetu	Tekniku AMA, Tekniko no Tekniku Kompañia				16-22												
Submisaun Dokumentus	Kompañia				23												
Abertura/ Loke Oferta	Prezidente Autoridade Munisipiu				23												
Avaliasaun Dokumentus Konkursu	SMA				23-30												
Aprezentasaun Resultadu ba Supererior	SMA					4											
Anunsiu Resultadu	Prezidente Autoridade Munisipiu					5											
Reklamasau Kompañia	Kompañia					5-11											

Assina Kontratu	Prezidente Autoridade Munisipiu					12							
-----------------	---------------------------------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

Tabela 2 – Calendariu implementasaun projetu

LISTA PROJETU BA IMPLEMENTASAUN 2026-2027	S u p e r v i z a u n	K A T E G O R I A	FULAN/SEMANA																			
			AF 2026																			
			MAIO	JUNHU	JULHU	AGOSTU	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO												
			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
25 PROJEITUS	PDI M																					

Aileu, ..... /04/2026

Prepara Husi:	Revista hosi:
 <b>(MANUEL ALEIXO PEREIRA)</b> Xefe Dep. Proceso Aprovisionamento	 <b>(BENEDITO MARTINS DE ARAÚJO )</b> Diretor Aprovisionamento Munisipiu Aileu
Aprovado husi:  <b>(JOÃO BOSCO DOS SANTOS)</b> Prezidente Autoridade Munisipiu Aileu	

